

※記載例（工程表は、契約締結時に提出したものを活用しても結構です。）

別表（第12条）

第1号

— 予定工程
— 実施工程

【条件の確認（その1）】
請求時点で、工期の2分の1を経過しているか。

工 事 番 号			国補〇〇第〇-〇-〇-〇-〇号					工 期		令和●年4月10日から 令和●年11月30日まで		受 注 者	住所 水戸市笠原町〇〇〇-〇				
工 事 名			道路改良舗装工事					請負代 金 額		54,000,000円			商号又は名称 (株)〇〇建設 氏名 〇〇 〇〇				
路 線 河 川 等 名			〇〇線					請負代 金 額		54,000,000円							
工 事 場 所			水戸市笠原町地内														
項 目	単 位	数 量	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	摘 要		
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		10 20	
共通仮設工	式	1	[Red line from 4/10 to 10/30]					[Black line from 4/10 to 10/30]									
道路土工	m	220		[Red line from 5/10 to 6/20]				[Red line from 8/10 to 9/30]									
石・ブロック積工	m ²	251		[Red line from 5/20 to 6/20]													
法面工	m ²	280				[Red line from 7/10 to 7/20]											
排水構造物工	m	438				[Red line from 7/20 to 8/20]											
カルバート工	m	14.7			[Red line from 6/10 to 7/20]												
舗装工	式	1	[Red line from 4/10 to 7/20]						[Red line from 9/20 to 10/30]								
縁石工	m	434					[Red line from 8/10 to 9/20]										
区画線工	m	545								[Red line from 10/1 to 10/10]							
防護柵工	m	231								[Red line from 10/1 to 10/20]							

予定工程（朱線）
全体の予定工程に対する、報告時点（10月1日）での予定工程の割合を、様式第2号の②に記載する。

実施工程（黒線）
全体の予定工程に対する、報告時点（10月1日）までに実施した工程の割合を、様式第2号の③に記載する。

【条件の確認（その2）】
工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われているか。
予定工程（黒線）に実施工程（朱線）が対応しているか。
※予定工程に変更が生じている場合は、変更後の工程表により確認すること。

工期の2分の1