

# ※記載例（工種は、種別、細別まで、区分する必要はありません。）

別記様式第2号

## 工事履行報告書（中間前金払用）

平成26年10月1日					
〇〇土木事務所長 殿		<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;">                     直接工事費に占める 各工種の額の構成割合                 </div>			
請負人 住所		水戸市笠原町〇〇〇-〇			
商号又は名称		(株)〇〇建設			
代表者名		〇〇 〇〇		<div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">                         印                     </div>	
本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。					
<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;">                     全体の予定工程に対して、報告時点（10月1日）までに予定している工程の割合                 </div>					
工事名	国補〇〇第〇-〇-〇-〇-〇号 道路改良舗装工事				
工事場所	〇〇線 水戸市笠原町地内				
工期	平成26年4月10日から平成26年11月30日まで				
請負代金額	54,000,000円				
工種	構成比(%)	予定工程(%)	実施工程(%)	出来高金額(円)	備考
共通仮設工	① 10.0	② 70.0	③ 70.0	3,500,000	請負代金額（税抜き） ×①構成比(%) ×③実施工程(%)
道路土工	15.0	100.0	100.0	7,500,000	
石・ブロック積工	5.0	100.0	100.0	2,500,000	
法面工	20.0	100.0	100.0	10,000,000	<b>【条件の確認（その3）】</b> 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上か。 出来高金額が請負代金額の2分の1以上か。
排水構造物工	10.0	100.0	100.0	5,000,000	
カルバート工	10.0	100.0	100.0	5,000,000	
舗装工	15.0	25.0	25.0	1,875,000	
縁石工	5.0	100.0	100.0	2,500,000	
区画線工	5.0	0.0	0.0	0	
防護柵工	5.0	0.0	0.0	0	
計	100.0			37,875,000	
消費税及び地方消費税				3,030,000	請負代金額との比率 (75.8)%
合計金額				40,905,000	

### <注意事項>

1 構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。

なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。

2 実施工程の計は50%以上、請負代金額との比率は50%以上であること。